云南省水利厅水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况

随机抽查结果公开表

	序号
	检查部门
	检查对象
	项目法人或建设单位
	企业注册或统一社会信用代码
	检查项目及内容
	检查时间
	检查结果

	1
	云南省水利厅
	昆明至倘甸高速公路工程
	昆明昆倘高速公路投资发展有限公司
	91530102MA6P0RL24U
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年4月7日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目线路进行了调整，弃渣场的位置和容量发生重大变更，未依法履行水土保持变更手续，存在“未批先变”行为。3、K43+500、K46+500 弃渣场表土未完全剥离，K46+500弃渣场剥离表土直接堆放在渣体上，未集中堆放。4、K43+500、K46+500 弃渣场水土保持措施基本未落实，边坡未进行削坡整形。5、银汞山隧道入口右侧施工道路边坡存在随意弃渣。6、未见水土保持监理台账。
水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	2
	云南省水利厅
	滇中城市经济圈高速公路环线武定至倘甸至寻甸高速公路项目
	云南武倘寻高速公路建设指挥部


	12530000356036506R
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；
（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年4月8日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、水土保持方案批复设置40个弃渣场，实际启用44个弃渣场，其中43个属于新增弃渣场，表土剥离量减少30%以上，未依法履行水土保持变更手续，存在“未批先变”行为。3、项目于2016年7月开工建设，2017年9月委托开展水土保持监测，水土保持监测工作滞后。4、K60+050弃渣场水土保持措施未完全落实；K72+800、K81+100 弃渣场截排水措施体系不完善，植物措施成活率较低，其中K81+100弃渣场边坡存在明显侵蚀沟，未进行削坡整形。5、项目只有局部区域进行了表土剥离，表土未做到应剥尽剥。6、水土保持监理纳入主体工程监理，缺少专门的水土保持监理合同、台账。
水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	3
	云南省水利厅
	寻甸至沾益高速公路（昆明段）
	昆明寻沾高速公路发展有限公司
	91530129MA6KY52247
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年4月9日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目批复水土保持方案设置17个弃渣场，实际启用15个弃渣场，其中14个属于新增弃渣场，未依法履行水土保持变更手续，存在“未批先变”行为。3、项目于2016年12月开工建设，2017年5月委托开展水土保持监测，水土保持监测工作滞后。4、四标段4#弃渣场水土保持措施未完全落实；四标段5#弃渣场截排水设施不完善，边坡存在明显侵蚀沟，未进行削坡整形，植物措施未实施。两个弃渣场选址不合理，下游均有居民点。5、水土保持监理纳入主体工程监理，缺少专门的水土保持监理合同、台账，水土保持监理总结报告不规范。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	4
	云南省水利厅
	500kV天星输变电工程（曲靖段）
	云南电网有限责任公司建设分公司


	91530000916522909Q
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；
（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年5月10日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、经现场检查、查阅资料发现部分施工区域水土保持措施落实不到位。一是个别塔基施工区域表土未按要求进行剥离、保存及利用。二是部分施工道路区、塔基区拦挡、排水、苫盖等临时措施不到位。三是场地整治滞后。四是部分施工现场水土保持施工不规范，存在砂石料、废弃建筑材料“乱堆乱弃”及顺坡溜渣现象。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	5
	云南省水利厅
	云南（曲靖）至广西（百色）高速公路阿岗至罗平八大河段工程
	曲靖高速公路投资有限公司


	91530300MA6NAJ9R3P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；
（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年5月11日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、建设单位未能有效履行水土流失防治责任。检查发现，项目指挥部、各参建单位对项目建设中的水土流失防治法定义务和要求不明确，现场水土保持组织管理工作滞后，未能有效组织落实省水利厅批复的水土保持方案。3、未依法履行水土保持方案变更报批手续。4、本项目在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且未取得县级水行政主管部门意见，存在“未批先弃”行为。

5、水土保持后续设计未落实。6、建设单位组织开展水土保持监测严重滞后。7、水土保持措施未有效落实。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	6
	云南省水利厅
	曲靖市（麒麟区）至泸西高速公路工程
	曲靖高速公路投资有限公司


	91530300MA6NAJ9R3P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；
（（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年5月12日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目开工前建设单位未组织开展水土保持后续设计未依法履行水土保持方案变更报批手续。3、本项目在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且未取得县级水行政主管部门意见，存在“未批先弃”行为。4、建设单位组织开展水土保持监测严重滞后。未依法将水土保持监测情况定期报送当地水行政主管部门。5、水土保持措施未有效落实。
水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	7
	云南省水利厅
	曲靖三宝至昆明清水高速公路工程（曲靖段）
	曲靖中建曲昆高速公路投资开发有限公司

	91530300MA6N69815F
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；
（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年5月12日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、建设单位履行水土流失防治责任缺失。3、未依法履行水土保持方案变更报批手续。启用的弃渣场中11#弃渣场（LK4+460）、12#弃渣场（LK2+260）周边存在居民点、小型水库等弃渣场选址制约性因素,3#弃渣场（K6+500）、4#弃渣场（K13+300）、5#弃渣场（K15+400）弃渣场选址于潇湘水库水源地准保护区范围内。4、本项目在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且未取得县级水行政主管部门意见，存在“未批先弃”行为。5、水土保持后续设计未落实。检查时建设单位未能提供弃渣场施工图设计文件,不能及时指导施工，已实施的防治措施体系不完整。6、建设单位组织开展水土保持监测严重滞后。7、水土保持措施未有效落实。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	8
	云南省水利厅
	云南长易矿业有限公司会泽县麻栗坪铅锌矿建设项目
	云南长易矿业有限公司
	9153000079029708X3
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；
（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年5月19日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、矿石中转场两侧未按水土保持方案布设截排水设施；场内施工道路排水沟未严格按水土保持方案布设且质量不达标，起不到截排水的作用，存在水土流失隐患；未按水土保持方案落实水土保持临时措施。3、未依法对施工扰动区域的表土采取全面分层剥离、保护和利用措施。4、场内施工道路下边坡存在随意弃渣，有严重水土流失隐患。5、水土保持监测工作滞后。项目于2021年1月开工建设，2021年4月才委托水土保持监测单位开展监测工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	9
	云南省水利厅
	寻甸至沾益高速公路（曲靖段）
	曲靖市交通投资开发有限公司
	91530300MA6KAWG77R
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；
（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年5月20日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目存在重大变更未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、K53+100弃渣场及K53+200弃渣场边坡坡度过陡，坡比达不到设计要求；弃渣场救物措施以撒播草旎为斖，未采取乔灌草结合的方式恢复救被，蓄水保土效益相对较差；路基边坡大部分区域救物措施尚未实施，边坡裸露，存在水土流失隐患；施工便道老黄口4#桥处路基边坡截排水设施不完善；施工便道老黄口5#桥处路基边坡拦挡措施及截排水设施不完善，边坡救物措施尚未实施。4、水土保持监测单位未严格按照有关标方、规范开展水土保持监测工旴，无水土流失观测点的现场观测记录表，未根据观测点观测记录表对施工过程敯的水土流失量进行计算。5、项目已完工，尚未组织开展水土保持设施自主验收工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	10
	云南省水利厅
	云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路
	宣威杨宣高速公路开发有限公司


	91530381346633075X
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年5月21日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目存在重大变更未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、现场检查的8个弃渣场中，K35+674弃渣场、K39+967弃渣场、K43+100弃渣场、K45+800弃渣场、K47+050弃渣场、K59+114弃渣场等6个弃渣场截排水设施不完善，K47+050弃渣场未实施拦挡措施，K59+114弃渣场挡渣墙高度不能满足拦渣要求，已有部分弃渣漫过挡渣墙，造成水土流失；K43+100弃渣场、K47+050弃渣场下游200米范围内有居民点，存在安全隐患。4、未依法对施工扰动区域的表土采取全面分层剥离、保护和利用措施。5、未按照施工进度要求及时采取植物防治措施。项目主体工程施工已基本结束，但项目水土保持植物措施尚未开始实施。6、水土保持资料的归档不规范、不齐全。7、水土保持监测滞后，项目于2018年7月开工，2019年10月才委托监测单位开展监测工作。水土保持监测单位未严格按照有关标准、规范开展水土保持监测工作，无水土流失观测点现场观测记录表，未现场测量、复核水土保持措施数量并评价水土保持措施的水土流失防治效果，未如实计算施工过程中的水土流失量。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	11
	云南省水利厅
	云南省维西县拉多阁水库工程
	维西傈僳族自治县拉多阁水库工程建设管理局
	19533423MB0U04068U
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月23日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、工程建设过程中，水土保持方案设计的4个弃渣场未启用，实际启用的2个弃渣场不在原方案批复位置，已经取得县级渣场选址意见有关手续，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、坝壳料场施工便道局部存在顺坡溜渣，未及时实施拦挡和截排水等水土保持措施落实。4、大坝枢纽区施工扰动区域临时防护措施不到位。5、未按要求报送2021年第二季度水土保持监测季报，提交的监测成果不符合有关规定。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费（已缴纳3.68万元。）

	12
	云南省水利厅
	G35线迪庆州维西县拉河柱至丽江市玉龙县巨甸小河口公路工程（维西段）
	迪庆藏族自治州交通重点项目建设指挥部三分部
	12533400MB17637639
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月23日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设4个弃渣场，实际启用4个均不在原方案批复位置，新增渣场选址已征得维西县水务局的同意并办理了备案手续，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、施工混凝土搅拌站、沥青混凝土拌合站回填区周边道路主线施工存在弃渣清运不及时，临时堆置不规范，局部区域存在顺坡溜渣现象。4、现场检查的3#弃渣场，施工混凝土搅拌站、沥青混凝土拌合站等施工扰动区域局部存在水土保持拦挡、排水临时防护措施落实不及时、不到位。5、经查阅资料，未按要求报送2021年第二季度水土保持监测季报，提交查阅的成果不符合有关规定。提供的最近一期水土保持监测季报三色评价结论为“绿色”，与实际情况不符。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费（已缴纳104.25万元。）

	13
	云南省水利厅
	澜沧江上游沿江公路德钦县云岭至溜筒江公路工程
	云岭至溜筒江公路工程建设指挥部
	12533422MB1827771G
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月24日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设弃渣场19个，实际启用8个，其中5个为水土保持方案批复位置，3个为新增，新增弃渣场未办理县级水行政主管部门选址意见，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”未批先弃”违法行为。3、各弃渣场主要防护措施为钢筋石笼挡墙，拦挡防护效果差。1#弃渣场、3#弃渣场和5#弃渣场坡面截排水措施体系不完善。4、弃渣场和开挖边坡等施工扰动区域裸露较多，植被恢复措施效果差，易产生水土流失。5、主体工程已完工，但未开展水土保持设施自主验收工作，存在“未验先投”违法行为。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	14
	云南省水利厅
	省道S209线香格里拉军马场至大雪山垭口公路
	迪庆藏族自治州交通重点项目建设指挥部二分部
	12533400MB176372OU
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月25日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设19个弃渣场，实际启用19个，均不在原方案批复位置，且无县级水行政主管部门选址意见，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”“未批先弃”违法行为。3、现场检查的K50+800沥青站、K53+800弃土场、K59+860弃土场、K62+200弃土场未按要求分级堆放、分层碾压。未及时落实开挖边区临时拦挡、排水、苫盖等水土保持临时措施。4、未依法对施工扰动区域的表土采取分层剥离、保护和利用措施。5、项目临河段施工产生的弃渣处置不规范，路基施工扰动产生的上、下边坡存在裸露区域，未及时落实临时拦挡、排水、苫盖等水土保持临时措施。扰动产生的上、下边坡存在裸露区域，未及时落实临时拦挡、排水、苫盖等水土保持临时措施。6、经查阅资料，未按要求报送2021年第二季度水土保持监测季报，提交检查组查阅的成果不符合有关规定。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	15
	云南省水利厅
	省道S209线香格里拉虎跳峡至军马场公路
	迪庆藏族自治州交通重点项目建设指挥部一分部
	12533400MB17637046
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月25日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的K138+600观景平台，K164+466观景平台等回填区域未按要求分级堆放、分层碾压。观景平台回填边坡拦挡、截排水等坡面综合防护措施落实不完善。3、主线施工路基开挖扰动区域、开挖边坡裸露区域临时拦挡、排水、苫盖等水土保持临时措施未落实。4、未依法对施工扰动区域的表土采取全面分层剥离、保护和利用措施。5、经查阅资料，建设单位未按要求报送2021年第二季度水土保持监测季报，提交的监测成果不符合有关规定。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	16
	云南省水利厅
	新建铁路丽江至香格里拉线工程（迪庆段）
	中国铁路昆明局集团有限公司滇西铁路建设指挥部
	91532900MA6MWUNM0M
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月26日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目原水土保持方案布设30个弃渣场，实际启用28个弃渣场，实际启用弃渣场均不是原方案布设弃渣场。2018年完成第一批20个弃渣场的变更报批手续，后续施工过程中又有4个弃渣场发生扩容变更，目前还有12个弃渣场未履行水土保持方案变更报批手续，也未办理县级水行政主管部门选址手续，存在“未批先变”“未批先弃”违法行为。3、现场检查的花椒坡隧道3#横洞临时弃渣场有顺坡溜渣，存在水土流失隐患。万拉木隧道进口弃渣场堆放未按照要求分级堆放、分层碾压;沿线施工便道排水设施不完善，且施工中存在乱倒乱弃现象。K121+840路基弃渣场拦挡、截排水等工程措施落实不及时、不到位。4、未按有关要求实施表土剥离与保护。5、未提供水土保持分部工程、单位工程有关验收签证等监理资料，监理单位对工程施工中出现的乱堆乱弃、顺坡溜渣等问题未提出有关处理意见和整改措施。6、水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费。

	17
	云南省水利厅
	云南江川天湖化工有限公司清水沟磷矿65万t/a采矿工程
	云南江川天湖化工有限公司
	91530421734294319P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月24日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的露天采场有废弃土石方堆存于露天采区内，未及时清运，开采边坡终了平台等扰动区域的截排水措施和植物措施实施不及时、不到位。3、该项目使用排土场属4级以上渣场，未提供安全稳定性评估相关资料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	18
	云南省水利厅
	元江至蔓耗高速公路（玉溪段）工程
	玉溪市元蔓高速公路投资建设开发有限公司
	91530428MA6KQ6N6X4
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月26日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设21个弃渣场，实际启用 18个弃渣场，实际启用弃渣场均不在方案批复位置，未依法履行土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、现场检查的 K25+400 附近的2号弃土场（连接线后段）截排水措施不到位，未设置消能防冲设施。4、K121+135 附近的三分部浪洒1、2号隧道出口处存在顺坡溜渣，截排水工程措施落实不及时、不到位。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	19
	云南省水利厅
	云南省S35永金高速新平（老船口）至元江（红光）段工程
	玉溪市永金高速公路投资建设有限公司
	91530427MA6PQTQD3J
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月26日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设59个弃渣场，实际启用7个弃渣场，实际启用弃渣场均不是方案布设弃渣场，项目存在重大变更，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、现场检查的7号弃渣场，弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压，截排水及消能防冲措施落实不及时、不到位。4、未依法对施工扰动区域的表土采取分层剥离、保护和利用措施。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	20
	云南省水利厅
	新建玉溪至磨憨铁路（玉溪段）
	滇南铁路有限责任公司
	91532500775544396N
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月26日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的3—4新平隧道6号横洞弃渣场、3—6新平隧道出口立新隧道进口弃渣场、3—5新平隧道1号斜井弃渣场、2—5万和明挖弃渣场截排水和植物措施实施不及时、不到位。3、3—5新平隧道1号斜井弃渣场和3—6新平隧道出口立新隧道进口弃渣场的弃渣堆放未按要求分级堆放、分层碾压，截排水措施不到位。4、已完工的场站区水土保持植物措施未按要求落实，边坡处于裸露状态。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。



	21
	云南省水利厅
	新平县洋发城水库扩建工程
	新平彝族傣族自治县水利局
	11530427015189512Q
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年8月27日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理工作。2、现场检查的1号弃渣场、风化料场和粘土场截排水措施不到位，临时苫盖措施实施不及时。3、施工便道沿线临时堆渣清运不及时，局部便道下边坡存在顺坡溜渣，未及时实施拦挡和截排水措施。4、1号弃渣场渣体未按要求采取分级堆放、分层碾压，截排水措施不完善。5、施工生活营地边坡存在顺坡溜渣，水土保持措施落实不到位，存在水土流失隐患。不到位，存在水土流失隐患。6、未依法对施工扰动区域的表土采取分层剥离、保护

和利用措施。7、未按要求依法依规开展水土保持监测工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	22
	云南省水利厅
	华宁县矣则河水库扩建工程
	华宁县水利局
	115304240151861512
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月3日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理工作。2、现场检查的枢纽区弃渣场、风化料场和石料场存在边坡裸露，截排水和植物措施落实不及时、不到位。3、枢纽区弃渣场的弃渣堆放未按要求采取分级堆放及分层碾压，截排水设施不完善，堆渣坡脚拦挡措施和消能防冲措施不到位。4、未依法依规开展水土保持监测工作。5、水土保持方案、初步设计水土保持专篇等档案资料提供不齐全。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	23
	云南省水利厅
	云南省红河州弥泸大型灌区工程
	云南红河弥泸灌区资产投资管理有限公司
	91532500MA6PYFNX3G
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月7日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、泸西县境内施工单位已进场，水土保持监测单位尚未委托。 
水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	24
	云南省水利厅
	召夸至泸西高速公路（红河州段）
	云南召泸高速公路有限责任公司
	91530300MA6KAA788Q
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月7日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设 3 个弃渣场，实际启用 3 个，均不在原方案批复位置，新增渣场选址已征得县水行政主管部门的同意，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、现场检查的 K19+800 弃渣场水土保持拦挡、截排水措施不到位。4、现场检查的 K22+000 表土堆放场使用结束后土地平整不到位。5、主体已完工，还未开展水土保持设施自主验收工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	25
	云南省水利厅
	弥勒通用机场建设项目
	云南弥勒通用机场建设管理有限公司
	91532526MA6K81QQ09
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月8日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的飞行区和边坡工程区局部区域裸露，植物措施不到位。3、经查阅资料，本项目回填外借的41.16万立方米土石方来源无相关佐证材料。4、未提供水土保持监理月报及土石方开挖、回填、外借等资料。5、主体已完工，但未开展水土保持设施自主验收工作。6、水土保持监测成果无现场记录表等痕迹资料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	26
	云南省水利厅
	建水（个旧）至元阳高速公路工程
	中电建红河州建个元高速公路有限公司
	91532500MA6KJKEX3Q
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月9日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设68个弃渣场，实际启用 54个，其中50个弃渣场不在方案批复位置，新增渣场选址已经办理了弃渣场选址意见和备案手续，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、云南省水利厅2019 年1月23日印发的监督检查意见提出尽快履行水土保持方案变更报批手续和完善弃渣场水土保持措施，截至目前未完成整改工作。4、现场检查的 6—4弃渣场、9—4弃渣场整形不规范，坡面裸露，截排水措施和植被恢复不到位。5、现场检查的11—4弃渣场下游有居民点，存在安全隐患。6、项目建设主体发生变化，相关手续不完善。7、水土保持监测成果无现场记录表等痕迹资料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	27
	云南省水利厅
	元江至蔓耗高速公路
	红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司
	91532500MA6K5KEE1E
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月10日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设 84 个弃渣场，实际启用 73个，均不在方案批复位置，新增渣场选址已经办理了弃渣场选址意见和备案手续，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、现场检查的 K34+900弃渣场整形不规范，堆渣顶部临时建筑未拆除，场地清理不到位。4、K87+900弃渣场、K121+900弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压，弃渣场边坡拦挡和截排水措施不到位。5、水土保持监测成果无现场记录表等痕迹资料。6、未依法足额缴纳水土保持补偿费（已缴纳529.10万元）。7、主体已完工，还未开展水土保持设施自主验收工作。

水土保持补偿费缴纳情况：未足额缴纳水土保持补偿费。

	28
	云南省水利厅
	石屏县金林矿业有限公司老旭甸煤矿升级改造项目
	石屏县金林矿业有限公司
	91532525662640402K
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月8日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、项目未开工建设。
水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	29
	云南省水利厅
	绿春县路俄水库工程
	绿春县水务局


	11532531015209376B
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	30
	云南省水利厅
	洱源县第二自来水厂供水工程
	洱源县住房和城乡建设局
	11532930015250977C
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月6日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、清水厂区道路上、下边坡局部裸露，植被恢复措施 不到位。3、表土剥离不到位，未严格按要求对施工扰动区域的 表土采取分层剥离、保护和利用。 4、水土保持监测工作开展滞后，水土保持监测成果资料不规范。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	31
	云南省水利厅
	鹤庆至剑川至兰坪高速公路
	云南鹤剑兰高速公路投资开发有限公司
	91532931MA6NHNAWXQ
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月7日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目存在重大变更。水土保持方案设计布设48个 弃渣场，实际启用20个，均不在方案批复位置，新增渣场已 经办理了弃渣场选址意见和备案手续。未依法履行水土保持方 案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。 3、5号、6号等部分弃渣场未按设计要求分级堆放、分层碾压渣料，拦挡、排洪、截排水措施和植物措施落实不到 位，存在水土流失隐患。 4、表土剥离工作不到位，未严格按要求对施工扰动区 域的表土分层剥离、保护和利用。 5、水土保持监测工作不规范，现场监测痕迹、监测成果资料不完善。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	32
	云南省水利厅
	鹤庆至关坡高速公路
	云南鹤关高速公路有限公司
	91532932MA6KTCLF3P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月7日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目存在重大变更，水土保持方案设计布设14个弃渣场，实际启用7个均不在原方案批复位置，新增渣场选址 已经办理了弃渣场选址意见和备案手续。未依法履行水土保持 方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、2号弃渣场植物措施实施不到位。4、表土剥离工作不到位，未严格按要求对施工扰动区 域的表土分层剥离、保护和利用。 5、主体工程已完工，还未开展水土保持设施自主验收工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	33
	云南省水利厅
	宾川至南涧高速公路
	云南宾南高速公路有限公司
	91532900MA6NC32A7P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月8日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目存在重大变更，水土保持方案设计布设47个弃渣场，实际启用17个，其中新增15个均不在方案批复的位置，新增渣场选址已经办理了弃渣场选址意见和备案手续。未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、2号弃渣场、5号弃渣场、6号弃渣场未按照要求分级堆放、分层碾压；拦挡、排洪、截排水措施和坡面植物措施落实不到位，存在水土流失隐患。4、部分施工场地内临时排水、拦挡、覆盖不到位。5、表土剥离工作不到位，未严格按要求对施工扰动区域的表土采取分层剥离、保护和利用。6、部分施工便道下边坡存在随意弃渣、溜渣情况，易造成水土流失。7、水土保持监测工作不规范，现场监测痕迹、监测成果资料不完善。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	34
	云南省水利厅
	大理至南涧高速公路工程
	大理大南高速公路有限公司
	91532900MA6L4NEA2J
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月9日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目存在重大变更，水土保持方案设计布设36个弃渣场，实际启用18个弃渣场，其中新增15个均不在方案批复的位置，新增渣场选址已经办理了弃渣场选址意见和备案手续，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、16号、17号弃渣场未按照设计要求分级堆放、分层碾压；拦挡、排洪、截排水措施和坡面植被措施落实不到位，存在水土流失隐患。4、部分施工场地内临时排水、拦挡、覆盖等措施不到位。5、表土剥离工作不到位，未严格按要求对施工扰动区域的表土采取分层剥离、保护和利用。6、部分施工便道下边坡存在随意弃渣、溜渣的情况，易造成水土流失。7、水土保持监测工作不规范，监测成果资料不完善。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	35
	云南省水利厅
	绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目
	云南铝业股份有限公司
	9153000021658149XB
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	项目完工已验收

	36
	云南省水利厅
	既有广大铁路设备补强及电气化改造项目（大理段）
	滇西铁路有限责任公司
	915300002165678829
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	项目完工已验收

	37
	云南省水利厅
	镇雄至赫章高速公路陈贝屯至煤灰堡（云南境内）段
	昭通市振赫高速公路投资开发有限公司
	91530600MA6NG70T21
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月13日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案设计13个弃渣场，实际启用3个，其中2个为新增，不在方案批复位置，已经取得县级弃渣场选址意见，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”水土保持违法行为。3、现场检查的上竹鸡山2#弃渣场坡面裸露，植被恢复效果较差。4、中屯村弃渣场下游有公路和引水渠道等重要设施，弃渣场顶部及边坡整形不规范，弃渣场截排水措施不完善，已实施单侧截水沟出现断裂现象。5、经查阅资料，未按要求上报2019年第三、四季度水土保持监测季报，监测成果资料未录入水土保持监督管理系统。提供的最近一期水土保持监测季报三色评价结论为“绿色”，结论与实际情况不符。6、未提供水土保持分部工程、单位工程相关验收签证等监理资料，监理单位对中屯村弃渣场整形不到位、截水沟断裂和不完善等问题未及时提出有关的处理意见和整改措施。7、主体工程已完工，但未开展水土保持设施自主验收工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	38
	云南省水利厅
	宜宾至毕节高速公路宜宾至威信至镇雄段项目
	昭通市宜毕高速公路投资开发有限公司
	91530600MA6K845H1M
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月14日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案设计44个弃渣场，实际启用75个，其中10个为水土保持方案批复位置，65个为新增。新增弃渣场尚未办理县级水行政主管部门选址意见等手续，未依法履行水土保持方案变更报批手续,存在“未批先变”“未批先弃”水土保持违法行为。3、现场检查的K83+000弃渣场截排水体系不完善，存在局部中断和未实施消能防冲等设施;K31+300弃渣场顶部及边坡整形不规范，拦挡、截排水措施不到位;NK0+300弃渣场植被恢复措施达不到要求。4、水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。5、未提供水土保持分部工程、单位工程相关验收签证等监理资料，监理单位对弃渣场存在的整形不规范、截排水体系不完善等问题未及时提出有关的处理意见和整改措施。6、主体工程已完工，但未开展水土保持设施自主验收工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	39
	云南省水利厅
	云南昭通至四川乐山高速公路串丝至佛耳岩段
	昭通市昭乐高速公路投资开发有限公司
	91530600MA6K7DG60Y
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月14日至15日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案设计25个弃渣场，实际启用46个，其中9个为水土保持方案批复位置，37个为新增，新增弃渣场已办理完成了县级水行政主管部门弃渣场选址意见和备案手续，但未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”水土保持违法行为。3、现场检查的1-2#弃渣场坡面植被恢复差，拦挡和截排水措施落实不到位;4-10#弃渣场截排水措施体系不完善。4、未提供水土保持分部工程、单位工程相关验收签证、表土剥离保护相关见证与记录等监理资料，监理单位对弃渣场改移河道后存在的局部冲刷问题、截排水措施不到位等问题未及时提出有关的处理意见和整改措施。5、水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。6、主体工程已基本完工（主线），尚未开展水土保持设施自主验收工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	40
	云南省水利厅
	大关至永善高速公路工程
	昭通市大永高速公路投资开发有限公司
	91530600MA6N0A188G
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月15日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案设计43个弃渣场，实际计划启用23个均不在水土保持方案批复位置，其中13个已办理了县级水行政主管部门弃渣场选址意见和备案手续，10个正在办理。未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”未批先弃”水土保持违法行为。3、现场检查的标尾拌合站弃渣场截排水及消能防冲等措施实施不到位，已实施的单侧截水沟出现断裂破损现象;莲峰隧道2#斜井弃渣场截排水措施不到位，不能顺接，未实施相关消能防冲设施。4、未按要求实施表土剥离与保护措施。5、水土保持监测工作滞后。项目于2018年6月开工，2021年1月才正式开展水土保持监测工作。6、未提供水土保持监理月报，未提供弃渣场使用规划及年度使用计划有关凭证与记录等资料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	41
	云南省水利厅
	昭通中心城市昭阳西环高速公路工程
	昭通昭阳绕城高速公路投资开发有限公司
	91530600MA6NJHM76Q
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月16日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设弃渣场15个，取土场1个。实际启用弃渣场3个，取土场3个，全部为新增（不在方案批复位置），已经取得县级水行政主管部门弃渣场选址意见，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”水土保持违法行为。3、现场检查的T-2、T-3、T-7弃渣场未按要求分台堆放，分层碾压。坡面截排水不完善，不能顺接，且未设置消能防冲设施。4、现场检查的TO-3、TO-2取土场未按要求分台开采，截排水措施不到位。5、桥梁工程施工区域临时堆放土石方转运不及时，临时防护措施不到位。6、未提供水土保持监理月报、弃渣场、取料场使用规划及年度使用计划、表土剥离保护有关凭证与记录等资料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	42
	云南省水利厅
	鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目
	云南云铝海鑫铝业有限公司
	91530600688590036Y
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月16日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目生产厂区周边回填边坡局部区域拦挡措施不到位、坡面植被恢复效果不佳。3、主体工程已完工，但未开展水土保持设施自主验收工作，存在“未验先投”水土保持违法行为。4、项目扩建的二期工程已先行开工，但水土保持方案报批手续办理滞后，.存在“未批先建”水土保持违法行为。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	43
	云南省水利厅
	昆明至巧家高速公路蒙姑小江口至葫芦口段工程（昭通段）
	昭通市格巧高速公路建设指挥部
	12532100MB1407849A
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月17日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的煤炭沟弃渣场和干塘子弃渣场拦挡措施出现垮塌倾覆和贯穿性开裂现象;3、现场检查的十里坪、煤炭沟、火把地、仁和、龙潭沟、干塘子弃渣场（未淹没）整形不规范，截排水沟体系不完善，植被恢复措施效果差。4、水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。5、未提供已淹没弃渣场水土保持分部工程、单位工程相关验收签证等监理资料。监理单位对弃渣场拦挡措施检查发现的垮塌倾覆和贯穿性开裂现象等问题未及时提出有关的处理意见和整改措施。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	44
	云南省水利厅
	双柏县白水河水库工程
	双柏县白水河中型水库工程建设管理局
	11532322MB1B365823
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月14日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、大坝枢纽区、弃渣场等区域未按照工程施工进度及 时实施水土保持方案批复的各项水土流失临时防治措施。 3、施工便道区域存在局部顺坡溜渣情况，存在水土流 失隐患。4、项目区剥离的表土未集中堆存，保护措施不及时、 不到位。5、监测工作开展滞后，项目于2020年12月15日开工，2021年8月5日监测单位才进场开展监测工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	45
	云南省水利厅
	楚雄至大姚高速公路
	楚雄彝族自治州交通运输局
	115323005688208966
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月15日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目存在重大变更，水土保持方案设计布设39个弃渣场，实际启用16个弃渣场，其中13个为新增均不在方案批复的位置，新增渣场选址已经办理了弃渣场选址意见和备案手续。未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。 3、EK1+100左300米弃渣场、K5+920左200米弃渣场、K18+640左100米弃渣场等部分弃渣场存在拦挡、排洪、 截排水和植物措施落实不到位，存在水土流失隐患。4、水土保持监测工作不规范，现场监测痕迹资料、监测成果资料不完善。 5、主体工程已完工，尚未开展水土保持设施自主验收工作。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	46
	云南省水利厅
	云南省S35永金高速永仁至大姚段
	楚雄彝族自治州交通运输局
	115323005688208966
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月15日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目存在重大变更，水土保持方案设计布设25个弃渣场，实际启用29个弃渣场，均不在方案批复位置，新增渣场选址已经办理了弃渣场选址意见和备案手续。未依法履行 水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、23号、25号等部分弃渣场未按要求分层堆放、分层碾压渣料，拦挡、排洪、截排水措施和植物措施落实不到位， 存在水土流失隐患。4、表土剥离工作不到位，未按有关要求实施表土剥离、 保护和利用。 5、施工场地内临时排水、拦挡、覆盖不到位。 6、部分施工便道下边坡存在随意弃渣、溜渣情况，易造成水土流失。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	47
	云南省水利厅
	大姚县桂花水库工程
	大姚县水务局
	11532326015175575Q
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月17日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、4号、5号弃渣场未按设计要求分级堆放、分层碾 压渣料；拦挡、排洪、截排水措施实施不到位，存在水土流失隐患。3、大坝枢纽区进场道路、4号弃渣场施工便道等区域下边坡存在顺坡溜渣情况。 4、表土剥离工作不到位，未严格按要求对施工扰动区 域的表土采取分层剥离、保护与利用。 5、施工场地内临时排水、拦挡、覆盖不到位。 6、监测工作开展滞后，水土保持监测成果不规范。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	48
	云南省水利厅
	亚行贷款楚雄州城市基础设施建设项目-武定县城市道路与河道综合治理工程子项目中期调整项目
	武定县城市建设开发投资有限公司
	9153232968858789XY
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月18日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、海绵城市示范区内临时覆盖等水土保持临时措施不及时，景观绿化的管护不到位。3、水土保持监理资料不完善，部分监理档案资料不全。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	49
	云南省水利厅
	渔泡江铁川桥水电站
	大唐宾川水电有限责任公司
	91532924787393951B
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	项目完工已验收

	50
	云南省水利厅
	墨江县小勐连水库工程
	墨江哈尼族自治县小勐连水库工程建设管理局
	12532723MB1954498W
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月13日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、1号弃渣场未按要求分层碾压、分级堆放，截排水措施不完善。3、2号弃渣场截排水措施未实施。4、项目于2019年9月开工建设，于2021年8月开展水土保持监测工作，水土保持监测滞后。经查阅资料，水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。5、未严格按照经批准的水土保持方案实施表土剥离。6、项目水土流失防治责任主体单位发生变化，未提供有关依据材料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	51
	云南省水利厅
	省高网S37泸沽湖至宁洱高速公路南涧至景东段工程（景东段）
	云南南景高速公路有限公司
	91530823MA6NCQEM42
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月14日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、水土保持方案布设45个弃渣场，实际启用的28个弃渣场均不在方案确定的位置，新增渣场选址已办理了弃渣场选址意见或备案手续，水土保持变更方案正在编制，还未完成水土保持方案变更报批手续。3、K85+000右侧200米弃渣场和 K87+400左侧50米弃渣场截排水措施不完善；K97+200右侧100米弃渣场整形不规范，截排水及消能防冲等措施不到位。K103+650右侧100米弃渣场堆渣平台裸露。4、K104+400右侧10米弃渣场涉及河道管理范围未提供相关专题论证材料，堆渣平台裸露。5、项目于2016年7月开工建设，于2019年11月开展水土保持监测工作，水土保持监测滞后。经查阅资料水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。6、未依法缴纳水土保持补偿费。7、项目水土流失防治责任主体单位发生变化，未提供相关依据材料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	52
	云南省水利厅
	玉溪（红龙厂）至临沧高速公路工程（墨江段）
	云南玉临高速公路建设有限责任公司
	91530000MA6K3QPC0E
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月14日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设14个弃渣场，实际启用24个，启用的弃渣场均不在原方案批复位置，其中22个新增弃渣场已征得县级水行政主管部门同意，2个新增弃渣场尚未征得县级水行政主管部门同意，未履行水土保持方案变更报批程序。3、K1+600左侧弃渣场、K3+300右侧弃渣场、K3+600左侧弃渣场及 K23+150弃渣场整形不规范；截排水及消能防冲等措施实施不到位、不及时；已实施截排水沟出现断裂破损现象；坡面植被恢复措施不到位。4、K3+800中寨3号大桥外侧存在堆土，疑似新增弃渣场，未实施相应水土流失防护措施。5、K14+600临时施工场地，截排水措施及下游拦挡措施未实施，施工扰动迹地的场地恢复措施未实施。6、项目于2016年4月开工建设，于2018年9月开展水土保持监测工作，水土保持监测滞后。7、未提供水土保持分部工程、单位工程相关验收签证等监理资料，监理单位对弃渣场整形不到位、截水沟断裂和施工场地整治不及时等问题未及时提出有关的处理意见和整改措施。8、墨江县水务局监督检查提出的 Q1-1 弃土场未分台碾压、堆存和植被恢复措施不到位等问题未完成整改；墨江境内段植被恢复措施滞后和未缴纳水土保持补偿费问题未整改。9、主体工程已完工（于2020年10月1日通车试运行），还未开展水土保持设施自主验收。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费。

	53
	云南省水利厅
	景谷至宁洱高速公路（景谷段）
	普洱市景洱高速公路投资有限公司
	91530824MA6PXUNY7C
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月15日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土流失防治责任主体单位发生变化，未提供相关依据材料。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	54
	云南省水利厅
	新建玉溪至磨憨铁路（普洱段）
	滇南铁路有限责任公司
	91532500775544396N
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月16日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、磨黑弃渣场、和平1号隧道斜井弃渣场、大尖山隧道进口弃渣场及太达村隧道出口弃渣场的截排水措施不完善，消能防冲及沉砂措施不到位，渣场堆渣平台、边坡及施工迹地未实施植被恢复或复耕措施。3、11标段和平隧道进口星光村官坟箐存在堆土，疑似新增弃渣场。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	55
	云南省水利厅
	勐醒至江城至绿春高速公路工程（江城段）
	云南勐绿高速公路投资开发有限公司
	91530800MA6KYUG99F
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	56
	云南省水利厅
	景谷县通用机场建设项目
	景谷傣族彝族自治县发展和改革局
	11532725015227785M
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	项目未开工，未进行现场检查，建设单位提交了书面材料，按规定对其进行了书面检查。

	57
	云南省水利厅
	宜良至石林高速公路工程
	昆明宜石高速公路开发有限公司
	91530100MA6K75RN8P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月23日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设11个弃渣场，实际启用3个弃渣场，均属于新增弃渣场，已取得县级同意的弃渣场选址意见，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”的违法行为。3、现场检查的3个弃渣场下游均有公路和桥梁等重要基础设施，选址存在敏感性因素。4、板桥1#弃渣场拦挡、截排水措施落实不及时、不到位。5、水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。6、主体工程已完工，但未开展水土保持设施自主验收工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	58
	云南省水利厅
	南盘江宜良段治理工程
	中交（宜良）投资建设发展有限公司
	91530125MA6MEE6B0B
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月23日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、3#弃渣场未设计排水盲沟，未按要求分级堆放、分层碾压。3、未按有关要求实施表土剥离与保护。水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费（已缴纳80.13万元）。

	59
	云南省水利厅
	昆明（福德立交）-宜良高速公路（昆石复线）建设项目
	昆明福宜高速公路有限公司
	91530111MA6KYN3P8N
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月24日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设56个弃渣场，实际启用6个均不在方案批复位置，新增渣场选址已经办理了弃渣场选址意见和备案手续，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、现场检查的徐家庄 1#弃渣场、徐家庄2#弃渣场拦挡、截排水措施落实不及时、不到位。4、现场检查的梁王山隧道出口施工产生的临时堆渣，清运不及时，水土保持临时拦挡、排水、苫盖等措施实施不及时、不到位。5、未按有关要求实施表土剥离与保护。6、监测工作组织开展滞后，项目于 2020年1月开工，2021年9月底才启动监测技术服务单位的采购工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	60
	云南省水利厅
	国家高速公路网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程（昆明段）
	云南昆楚高速公路投资开发有限公司
	91530000MA6K765A4F
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年9月26日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、国家高速公路网G56昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路扩容工程（昆明段）实际启用6个弃渣场，都不在原方案批复位置，新增渣场已经办理了弃渣场选址意见和备案手续，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为，昆明市水务局已依法处罚。2、现场检查的 K8+720右440米弃渣场施工图设计未设计排水盲沟。3、现场检查的 K34+850左60米弃渣场截排水和植被恢复措施实施不及时、不到位。4、未按有关要求实施表土剥离与保护。5、未提供水土保持分部工程、单位工程相关验收签证等监理资料，监理单位对工程施工中出现的乱堆乱弃、排水盲沟落实不到位等问题未及时提出有关处理意见和整改措施。6、水土保持监测成果不规范，无现场记录表等工作痕迹资料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	61
	云南省水利厅
	华坪县马鹿水库工程
	华坪县水利发展建设投资管理有限公司
	91530723MA6N9YEY8N
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月26日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设11个弃渣场，实际启用4个，其中2个弃渣场不在方案批复位置，已取得县级水行政主管部门选址意见，但未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、石料场弃渣场、枢纽区弃渣场、新增1#弃渣场截排水措施体系不完善，石料场弃渣场和新增1#弃渣场整形不规范，拦挡措施落实不到位。4、水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。5、按照云南省水利厅2019年11月27日印发的关于项目的监督检查意见整改意见，关于弃渣场措施落实整改工作未完成。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	62
	云南省水利厅
	云南省丽江市宁蒗县宁利水库工程
	宁蒗彝族自治县宁利水库工程建设管理处
	19533224MB0N032109
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月26日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的1#弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压，拦挡、截排水措施落实不及时、不到位。3、施工便道多处存在顺坡溜渣，措施防护不到位。水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费。

	63
	云南省水利厅
	云南省S37泸沽湖至宁洱高速公路宁蒗至永胜段
	云南宁永高速公路有限公司
	91530724MA6MWFEG3B
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月27日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设37个弃渣场，实际启用24个，其中23个弃渣场不在方案批复位置，2个弃渣场未办理县级水行政主管部门选址意见，未依法履行水土保持方案变更报批手续。3、现场检查的2#取料场未按要求分级开采，截排水措施不到位。4、现场检查的1#、12#、22t#t弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压，拦挡、截排水措施落实不及时、不到位。5、现场检查的1#、21#弃渣场下游有居民点，选址存在制约性因素。

6、对省水利厅2019年11月27日印发的监督检查意见提出的整改意见未整改落实，未反馈整改情况。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费。

	64
	云南省水利厅
	G353线迪庆州维西县拉河柱至丽江市玉龙县巨甸小河口公路工程（丽江段）
	迪庆藏族自治州交通重点项目建设指挥部三分部
	12533400MB17637639
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月28日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2项目（丽江段）实际启用1个弃渣场（11#弃渣场），不在原方案批复的位置，未办理县级水行政主管部门选址意见，未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”“未批先弃”违法行为。3、现场检查的11#弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压，拦挡、截排水措施落实不及时、不到位。4、水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费。

	65
	云南省水利厅
	丽江三义机场三期改扩建工程
	云南机场集团有限责任公司丽江机场
	91530700770475571Y
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月29日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测工作。2、未开展水土保持监理工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	66
	云南省水利厅
	华坪大华煤炭有限责任公司大凉煤矿30万吨年升级改造项目
	华坪大华煤炭有限责任公司
	915307232192601222
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月25日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案。2、项目未开工建设。
水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	67
	云南省水利厅
	凤庆县犀牛大桥建设项目
	凤庆县交通运输局
	115335220152921735
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月22日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、水土保持监测工作开展滞后，项目于2018年1月开工建设,于2018年10月委托监测单位进场，滞后9个月。3、项目引线工程区、施工便道扰动区域临时截排水沟、沉砂池及临时覆盖措施落实不及时、不到位。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳水土保持补偿费。

	68
	云南省水利厅
	省道S313线羊勐公路德党至勐堆段改建工程（永德段）
	羊勐线德党至忙丙丫口段二级公路建设指挥部
	12533524MB0W45048U
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月23日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设2个弃渣场，实际启用10个，其中新增9个，新增渣场已经办理了弃渣场选址意见和备案手续，但未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。

3、水土保持监测工作开展滞后，项目于2013年12月开工建设，于2019年4月委托监测单位进场，滞后64个月。4、现场检查的3#弃渣场、4#弃渣场、5#弃渣场、7#弃渣场、9#弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压，截排水措施落实不及时、不到位，弃渣场坡面及堆渣平台植被恢复措施不到位。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费。

	69
	云南省水利厅
	临翔至双江高速公路
	云南临双高速公路有限公司
	91530900MA6KH62B8P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月24日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设46个弃渣场，实际启用22个，其中新增20个，新增弃渣场中有16个新增渣场未办理弃渣场选址意见和备案手续，项目未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”“未批先弃”违法行为。3、现场检查的K16+325弃渣场、YK20+250右侧600米弃渣场、K40+400右侧300米弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压，截排水措施落实不及时、不到位。（三）现场检查的天生桥隧道出口（K16+325左侧）施工道路边坡弃渣占用河道。4、现场检查的 YK20+250右侧600米弃渣场下游有居民点。5、现场检查的YK11+900右侧760米取土场水土流失防治措施不到位，存在严重水土流失隐患。6、对省水利厅2019年1月23日印发的监督检查意见提出的整改要求未完成整改落实，未反馈整改情况。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	70
	云南省水利厅
	临沧至清水河高速公路（临翔区段）
	云南临沧临清高速公路有限公司
	91530900MA6K6NDJXW
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月25日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设46个弃渣场，实际启用46个，其中新增41个，新增渣场选址已经办理了弃渣场选址意见和备案手续，但未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、现场检查的K2+700弃渣场、K29+470弃渣场、K30+500弃渣场、K32+780弃渣场未按要求分级堆放、分层碾压,截排水措施落实不及时、不到位。4、现场检查的K2+700弃渣场、K5+380弃渣场下游有居民点。5、水土保持监测工作开展滞后，项目于2016年8月开工建设,于2018年8月委托监测单位进场，滞后2年。6、省水利厅2017年12月26日、2019年11月6日印发的监督检查意见提出的整改意见未完成整改落实，未反馈整改情况。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	71
	云南省水利厅
	镇康（伞南）至耿马（清水河）高速公路工程
	临沧市公路建设开发有限责任公司
	915309007312351103
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	72
	云南省水利厅
	云南省临沧市耿马灌区工程
	耿马县耿马灌区工程管理局
	12533527MB0X30613D
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	73
	云南省水利厅
	临沧矿业有限公司天生桥铁矿100万吨每年露天采矿工程
	临沧矿业有限公司
	91530924781678657B
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	74
	云南省水利厅
	勐海县曼桂水库工程
	勐海县曼桂水库工程管理局
	19532822MB0T98008F
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月18日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、未严格按照经批准的水土保持方案进行表土剥离。3、左干渠1号弃渣场未按要求对弃渣分层碾压，截水沟未实施；转存渣场截排水沟未落实。

4、交通道路区浆砌石排水沟未实施。5、土料场复耕及截排水措施未实施；石料场截排水措施和植被恢复措施不完善。6、项目于2016年10月开工建设，于 2021年9月开展水土保持监测工作，水土保持监测严重滞后。7、水土流失防治责任主体发生变化。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	75
	云南省水利厅
	云南省勐腊至勐满口岸高速公路
	云南腊满高速公路有限公司
	91532823MA6K7PXK6E
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月19日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的K8+000弃渣场、LK1+600弃渣场及

K9+100弃渣场已实施截排水沟出现淤积、破损现象。3、主体工程已完工（于2020年9月30日通车试运行），还未开展水土保持设施自主验收。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	76
	云南省水利厅
	云南省勐腊县勐远至关累口岸高速公路工程
	云南勐关高速公路有限公司
	91532823MA6QEBTB25
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月19日
	方案实施和运行情况：1、项目未开工。2、项目水土流失防治责任主体单位发生变化。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	77
	云南省水利厅
	景洪至勐海至打洛（口岸）高速公路工程（勐海段）
	西双版纳景海高速公路建设投资有限公司
	91532800MA6K9D1FXF
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月19日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、景洪至勐海段水土保持方案布设21个弃渣场，实

际启用的41个弃渣场均不在原方案批复位置，新增渣场选址已办理弃渣场选址意见和备案手续，水土保持变更方案正在编制，还未完成水土保持方案变更报批手续。3、现场检查的 K39+100弃渣场平台排水沟措施不完善、平台内部有积水；K45+500弃渣场截排水沟措施不完善、堆渣边坡未实施临时苫盖措施、堆渣平台未进行植被恢复或复耕；K46+900弃渣场截排水沟措施未实施、堆渣边坡未实施临时苫盖措施、堆渣平台未进行植被恢复或复耕。4、项目水土流失防治责任主体单位发生变化，未提供有关依据材料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	78
	云南省水利厅
	新建玉溪至磨憨铁路（勐腊段）
	滇南铁路有限责任公司
	91532500775544396N
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月20日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、DK473+550 弃渣场及勐腊车站2号弃渣场截水沟存在淤积现象，DK473+550 弃渣场堆渣平台植被恢复措施不完善。3、勐腊站1号取土场植被恢复措施及截排水沟措施不完善。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	79
	云南省水利厅
	西双版纳澜沧江黎明大桥建设工程
	西双版纳州黎明大桥工程建设指挥部
	19532800MB1693195P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月21日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目施工场地内局部区域边坡裸露，已实施临时苫盖措施局部出现破损。3、项目水土流失防治责任主体单位发生变化，未提供有关佐证材料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	80
	云南省水利厅
	省道S335腾冲机场连接线工程
	腾冲市交通运输局
	11533023015260366P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月19日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设弃渣场5个，实际启用7个，其中1个为水土保持方案批复位置，6个为新增，新增弃渣场未办理县级水行政部门选址意见，未依法履行水土保持方案变更报批手续。3、水土保持后续设计未落实。现场检查发现，建设单位未能提供1#弃渣场、4#弃渣场 、8#弃渣场施工图设计文件，不能及时指导施工，已实施的防治措施体系不完整。4、现场检查的1#、4#、8#弃渣场边坡截排水措施、拦挡措施和植被恢复不到位。5、按照云南省水利厅2021年2月2日印发的关于项目的监督检查意见整改意见，关于变更手续和弃渣场措施落实整改工作未完成。6、监测工作组织开展滞后，项目于2019年3月开工，2020年7月委托进场。7、水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。8、项目水土流失防治责任主体单位发生变化，未提供相关依据材料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	81
	云南省水利厅
	腾冲市固东至自治二级公路工程
	腾冲市交通运输局
	11533023015260366P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月19日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设9个弃渣场，实际启用1个，启用的弃渣场不在原方案批复位置，已征得县级水行政主管部门同意。未依法履行水土保持方案变更报批手续。3、现场检查临河路基段施工围挡等临时防护措施落实不及时、不到位。4、现场检查的K14弃渣场整形不规范，截排水措施、拦挡措施和植被恢复不到位。5、现场检查的取料场未实施相关的水土流失防治措施。6、监测工作组织开展滞后，项目于2019年3月开工，2020年7月委托进场。7、水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。8、项目水土流失防治责任主体单位发生变化，未提供相关依据材料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	82
	云南省水利厅
	云南省昌宁至保山高速公路工程
	云南昌保高速公路建设开发有限公司
	91530500MA6K9HHT76
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年10月20日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	83
	云南省水利厅
	昌宁县立新水库工程
	昌宁县水务局
	115330250152640259
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	20921年10月21日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的管道1#弃渣场、风化料场和临时堆土场拦挡、截排水、植被恢复措施落实不及时、不到位。3、监测工作组织开展滞后，项目于2017年6月开工，2018年10月委托进场，滞后16个月。水土保持监测成果无现场记录表等工作痕迹资料。4、未提供水土保持分部工程、单位工程相关验收签证、水土保持监理月报和关于弃渣场使用规划及年度使用计划相关见证与记录等资料。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	84
	云南省水利厅
	保山恒源鑫茂矿业有限公司隆阳区李家寨铅锌矿
	保山恒源鑫茂矿业有限公司
	91530502799877566L
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	项目未开工，未进行现场检查，建设单位提交了书面材料，按规定对其进行了书面检查。

	85
	云南省水利厅
	腾冲县猴桥镇污水处理厂及配套管网工程
	腾冲市猴桥镇人民政府
	11533023015260833P
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目已停工，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	86
	云南省水利厅
	怒江新寨机场专用公路工程
	怒江州公路开发投资有限责任公司
	91533300753552619k
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月9日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案存在变更，原水土保持方案共设计19个弃渣场，现阶段实际启用9个弃渣场，其中5个弃渣场不在原方案批复位置，新增弃渣场还未征得县级水行政主管部门同意，项目未履行水土保持方案变更报批手续，建设单位新增弃渣场涉嫌“未批先弃”违法行为。 3、现场检查的K19+000弃渣场可能占用河道管理范围，弃渣场未削坡、分台、碾压，截排水沟措施不完善、平台内部有积水；K13+339弃渣场截水沟措施不完善。 4、未严格按照经批准的水土保持方案设计工程量进行表土剥离。 

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。

	87
	云南省水利厅
	国道G219线丙中洛至福贡段公路改建工程
	怒江美丽公路股份有限公司
	91533300MA6KT3E36K
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月9日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、现场检查的K55+650右侧4号弃渣场挡渣墙措施不 完善，场地平整及恢复措施不及时；K87+060右侧8号弃渣场 已实施的临河挡渣墙高度不够，堆渣平台未恢复植被或复耕。 3、主体工程已完工，2019年12 月公路通车试运行，目前还未完成水土保持设施自主验收。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法缴纳水土保持补偿费。 

	88
	云南省水利厅
	国道G219线福贡至六库段公路改建工程
	怒江美丽公路股份有限公司
	91533300MA6KT3E36K
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月9日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、K75+700弃渣场已实施的临河挡渣墙高度不够。 3、主体工程已完工，2019 年12月公路通车试运行， 目前还未完成水土保持设施自主验收。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法依规缴纳水土保持补偿费。

	89
	云南省水利厅
	怒江兰坪通用机场项目
	云南机场集团有限责任公司
	91530000748276947E
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月11日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、1号取土场植被恢复措施落实不到位，北侧边坡已 实施截排水沟存在垮塌；2号取土场截排水沟、植被恢复措施 落实不到位。3、主体工程已于2019年12月完工，目前还未完成水土保持设施自主验收。

水土保持补偿费缴纳情况：依法依规缴纳了水土保持补偿费。

	90
	云南省水利厅
	省道S316线船房-匹河公路营盘至匹河段工程
	兰坪白族普米族自治县交通运输局
	115333250152805193
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月11日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案存在变更，原水土保持方案布设16个弃渣场，工程实际建设过程中共启用弃渣场17个，其中14个弃渣场不在原方案批复位置，新增弃渣场还未征得水行政主管部门同意，项目未履行水土保持方案变更报批手续，建设单位涉嫌“未批先变”“未批先弃”违法行为。3、未严格按照经批准的水土保持方案设计工程量进行

表土剥离。4、现场检查的 K17+640右侧180米5号弃渣场、K19+700右侧40米7号弃渣场、K22+240右侧40米8号弃渣场均未削坡、分台碾压，弃渣场截排水沟措施未实施。5、青菜场回头弯段开挖路基的下边坡渣土造成农田灌溉沟渠损坏。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法依规缴纳水土保持补偿费。

	91
	云南省水利厅
	云南神火铝业有限公司90万吨绿色水电铝材一体化项目
	云南神火铝业有限公司
	91532628MA6N4LD35Q
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月22日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、主体工程已完工投产使用，水土保持自主验收工作尚未完成，存在“未验先投”违法行为。3、现场检查时厂区东北侧空地正在开展绿化覆土施工，覆土厚度均超过80厘米，但外运绿化覆土合法合规来源证明材料未提供。4、厂区内雨水收集系统和对外排泄体系局部区域未按设计布设，厂区排水不畅。5、未提供项目水土保持分部工程、单位工程验收签证等档案资料，水土保持资料归档不规范。6、水土保持监测资料中关于拦渣率等数据存在逻辑性及叙述性错误。

水土保持补偿费缴纳情况：依法依规缴纳了水土保持补偿费。

	92
	云南省水利厅
	云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目
	云南文山铝业有限公司
	91532600760446160M
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月24日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目已于2021年5月投产使用，水土保持自主验收工作尚未完成，存在“未验先投”违法行为。3、未提供水土保持监测现场记录等相关成果。4、项目水土保持分部、单位工程验收签证等档案资料未提供，水土保持资料归档不规范。

水土保持补偿费缴纳情况：依法依规缴纳了水土保持补偿费。

	93
	云南省水利厅
	云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目
	云南宏泰新型材料有限公司
	91532622MA6P65AHXF
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月24日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目区局部区域临时截排水、临时苫盖、临时拦挡等水土保持临时措施未按设计要求实施。3、未及时开展水土保持分部工程、单位工程的验收工作。4、水土保持监测成果资料与现场实际不符，存在逻辑性错误。

水土保持补偿费缴纳情况：本项目是在云南绿色铝创新产业园场地平整建设项目基础上建设，场地平整建设项目已计列水土保持补偿费227.55万元，因此本项目不再计列水土保持补偿费。

	94
	云南省水利厅
	丘北县位单水库工程
	丘北县位单水库工程建设局
	12532626MB1D68033M
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月25日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、项目水土保持方案布设3个弃渣场，计划沿用1个，新增4个，存在重大变更，尚未完成水土保持方案变更报批手续。3、未及时落实导流洞及其开挖边坡、施工营地区域周边的水土保持临时措施。4、水土保持监测于2020年6月正式进场，水土保持监测成果记录表不规范。

水土保持补偿费缴纳情况：未依法足额缴纳水土保持补偿费。

	95
	云南省水利厅
	丘北至砚山高速公路工程
	云南普砚高速公路投资开发有限公司
	91532626MA6PTX2R2Q
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	2021年11月25日
	方案实施和运行情况：1、建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作。2、已批复的水土保持方案共布设22个弃渣场，目前启用9个，其中1个为方案批复的位置，其余8个均不在方案批复位置，存在重大变更，建设单位已办理弃渣场选址意见，尚未依法履行水土保持方案变更报批手续，存在“未批先变”违法行为。3、现场检查的K21+700弃渣场、K43+000弃渣场堆渣边坡未进行分台碾压及削坡整形，边坡过长过陡，坡比达不到设计要求；弃渣场截排水设施不完善；K23+800弃渣场弃渣已结束，但未按照要求布设截排水措施及植物措施。4、未按要求对施工扰动区域的表土进行分层剥离、保护和利用。5、施工便道开挖边坡及回填边皮裸露，下边坡普遍存在随意弃渣，未及时按照水土保持方案要求恢复边坡植被覆盖。6、经查阅水土保持监测资料，发现分析扰动占地和土石方等数据存在叙述性错误，水土保持监测报告无水土流失量观测数据及水土流失量计算过程。7、水土保持监理单位未提供水土保持分部、单位工程验收签证、废弃土石方堆放总规划和年底执行计划等有关资料，水土保持资料归档不规范。

水土保持补偿费缴纳情况：依法缴纳了水土保持补偿费。

	96
	云南省水利厅
	云南文山铝业麻栗坡县铁厂铝土矿采矿工程
	云南文山铝业有限公司
	91532600760446160M
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	97
	云南省水利厅
	云南陇川通用机场项目
	云南陇川通用机场建设管理有限公司

	91533124MA6K5ULP3A
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	98
	云南省水利厅
	省道S339线芒市遮放至芒海公路改造工程
	芒市人民政府交通运输局
	11533103015267402K
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	99
	云南省水利厅
	芒市至梁河高速公路项目
	云南芒梁高速公路投资发展有限公司
	91533100MA6NHAMM9H
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	100
	云南省水利厅
	龙江水利枢纽水资源综合利用工程
	德宏州龙瑞江水利开发管理有限公司


	91533102MA6L0A4U5Y
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	101
	云南省水利厅
	瑞丽至孟连高速公路工程
	云南德孟高速公路投资开发有限公司
	91530500MA6KYHP23M
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。

	102
	云南省水利厅
	腾冲至陇川高速公路工程
	云南腾陇高速有限责任公司
	91533100MA6K6P103Q
	检查项目：对项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况抽查。
检查内容：
（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；
（七）水土保持补偿费缴纳情况；

（八）历次检查整改落实情况；

（九）水土保持单位工程验收和自查初验情况；
（十）水土保持设施验收情况。
	/
	该项目位于边境县，根据疫情防控相关规定，未对其进行现场检查，对其提交的自查报告等材料进行了书面检查。




