附件
云南省水利厅对已审批水利基建项目初步设计文件执行情况

随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	项目法人或建设单位
	抽查时间
	抽查项目及内容
	抽查结果

	1
	云南省水利厅
	耿马灌区
	耿马县水务局
	9月5日
	抽查项目：对已审批水利基建项目初步设计文件执行情况随机抽查。

抽查内容：建设单位按照水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书内容开展建设情况。
	执行情况：该项目于2021年12月取得水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书，批复总投资195630.55万元，批复总工期42个月。项目于2020年12月开工；截至目前，受土地、林地、生态保护红线等问题影响，建设进度对照批复工期严重滞后。

	2
	云南省水利厅
	岔河水库
	永平县水务局
	9月6日
	抽查项目：对已审批水利基建项目初步设计文件执行情况随机抽查。

抽查内容：建设单位按照水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书内容开展建设情况。
	执行情况：该项目于2021年11月取得水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书，批复总投资63578.00万元，批复总工期48个月。项目于2020年11月开工，截至目前，建设进度对照批复工期相对滞后，正协调推进征地移民和土地专项报批的相关工作；其余均能按照水利基建项目初步设计文件审批行政许可决定书内容开展建设。


