附件1

云南省水利厅2022年度水利工程建设项目招投标活动情况

随机抽查结果公开表
	序号
	抽查部门
	抽查对象
	企业注册或统一社会信用代码
	抽查内容
	抽查结果

	1
	云南省水利厅
	耿马灌区工程管理局、耿马县润景水利投资有限公司
	12533527MB0X30613D、91530926MA6QDNKP7Q
	抽查内容：
水利工程项目法人及招标代理、施工、监理、设计等参建单位执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《水利工程建设项目招标投标管理规定》等法律法规和政策措施情况。

	耿马灌区工程管理局履行法人职责期间，通过公开招标选定了招标代理服务单位、DBFOT联合体、监理单位、检测单位、跟踪审计服务单位。通过检查，存在如下问题：

一、合同签订不规范。签订合同时未收取履约保证金或保函。监理单位、检测单位、施工总承包单位签订合同时未按约定提交履约保证金或保函。
二、合同约定与招标文件不一致。质量检测单位合同约定服务期限为：质量检测服务期自发包人下达进场通知之日起，至工程的所有合同项目完工资料整理和移交、安全鉴定、竣工验收完成为止（本项目计划施工工期为42个月）；招标文件服务期限为：本项目计划施工工期为：42个月，质量检测服务期自合同签订之日起，至工程的所有合同项目完工资料整理和移交、安全鉴定、竣工验收完成为止。

三、合同管理不严格。云南云润工程项目管理有限公司、广东顺水工程建设监理有限公司未按合同约定派驻总监理工程师，云南云水工程技术检测有限公司未按合同约定派驻项目负责人，云南建投第一水利水电建设有限公司未按合同约定派驻项目经理、技术负责人，现场技术负责人不是合同约定的技术负责人。

四、存在现场到位人员与投标承诺不一致。云南云润工程项目管理有限公司、广东顺水工程建设监理有限公司、云南云水工程技术检测有限公司、云南建投第一水利水电建设有限公司现场到位人员与投标承诺不一致。

五、合同承接不及时。根据8月23日省水利厅耿马灌区工程建设进度督办会议精神，要求尽快完成枢纽监理、渠系监理、枢纽检测、渠系检测、审计服务、招标代理服务合同的承接。至检查时，上述合同还在上报省水投走内部审核程序，未完成合同承接，同时，前期专题合同承接事宜还未完成。
六、招标工作滞后。项目已开工建设，但耿马县润景水利投资有限公司还未开展耿马灌区水土保持监测项目、耿马灌区水土保持设施验收项目、耿马灌区环境监测项目、耿马灌区环境保护设施验收项目、耿马灌区移民安置监督评估项目招标工作。


