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牛栏江－滇池补水工程竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，云南省审计厅自2018年9月至12月，对牛栏江－滇池补水工程建设指挥部负责建设的牛栏江－滇池补水工程（以下简称牛栏江工程）的竣工决算情况进行了审计，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：
一、被审计项目基本情况

牛栏江工程位于云南省曲靖市和昆明市境内，是国家《滇池流域水污染防治规划（2006—2010年）补充报告》中确定的“十一五”期间建设项目之一，也是云南省政府批复的《牛栏江流域（云南省部分）水资源综合利用规划修编报告》中确定的建设项目。 该工程主要由德泽水库、干河泵站和输水工程三部分组成。项目于2008年12月30日开工建设，2013 年12 月28 日建成投入运行。

截至2018年12月31日，项目账面完成投资851 272.27万元（静态投资805 778.16万元），其中：建筑安装工程投资546 791.98万元，设备投资34 296.84万元，待摊投资268 899.42万元（含预留尾工费用5 141.70万元），其他投资1 284.03万元。

除预留尾工工程费用外，该项目账面投资所形成的资产846 130.57万元已全部交付使用。

审计结果表明，牛栏江工程建设基本能够按照基本建设程序有关规定执行；能够按照规定执行各项制度；建立了内部管理制度及办法，在建设过程中基本得到执行;对比概算批复节约了静态投资。但审计也发现，存在多计工程结算价款，多计项目建设投资，内业资料管理不规范等问题。

二、审计发现的主要问题

（一）不符合合同约定结算原则,导致多计工程价款2 497.81万元。

（二）概算批复外建设项目纳入投资核算,导致多计项目建设投资    1 919.16万元。
（三）运营期借款利息纳入投资核算,导致多计工程待摊投资36.64万元。

（四）项目未取得环评及初步设计批复即开工建设。

（五）内业资料管理不规范，部分签证列示数据与原始记录不一致。

三、审计发现问题的处理情况及建议
针对上述问题，省审计厅已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告 ，对于多计工程价款2 497.81万元、多计项目建设投资1 919.16万元及多计工程待摊投资36.64万元的问题，要求建设单位进行整改，并调整相应会计科目；对项目未取得相关批准即开工建设的问题，要求建设单位在今后的项目建设中，严格执行国家基本建设程序相关规定，杜绝再出现类似问题；对内业资料管理不规范，部分签证列示数据与原始记录不一致的问题，要求建设单位加强内业资料管理，认真核对，确保项目内业资料记录真实、完整、准确。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：一是严格尾工工程管理；二是及时办理资产移交手续；三是做好项目的清理和收尾工作。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，建设单位认真进行了整改。对于多计工程价款2 497.81万元的问题，建设单位已核减了投资，对于多计项目建设投资1 919.16万元及多计工程待摊投资36.64万元的问题，建设单位已调整了会计科目并与相关单位确认了债权,且收回了资金；对项目未取得相关批准即开工建设的问题，建设单位认真总结了经验教训，确保后续建设项目杜绝类似情况；对于内业资料管理不规范，部分签证列示数据与原始记录不一致的问题，建设单位对项目资料进行了清理、复核，确保资料真实完整。2019年12月，建设单位办理了资产移交手续。


